
DreamDesign Agency

Organigrammes

Présenté par:


Célia Laut

Houroiti Mohamed

Laetitia Monneyron

Samantha Pacheco-Pires Wiss

— 31 janvier 2025 —



DreamDesignAgency
Chef de projet : Célia Laut

Semaine du 20/01	Semaine du 27/01	Semaine du 03/02	Semaine du 10/02
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tâche	Attribuée A	Début	Fin	Antécédant	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
Initialisation et planification																														
Étude du cahier des charges	Chef de Projet	20/01/2025	20/01/2025																											
Établir un calendrier prévisionnel	Chef de Projet	20/01/2025	20/01/2025	A																										
Planification des moments d'échanges/réunions d'avancement	Chef de Projet	20/01/2025	20/01/2025	B																										
Identification des outils de gestion de projet	Chef de Projet	20/01/2025	20/01/2025																											
Définir les besoins du site (contenu, valeur à mettre en avant) Attribution des rôles	Chef de Projet, Rédacteur, UX/UI Designer	21/01/2025	21/01/2025	A																										
Identification des contraintes techniques et créatives (mode durable, écologie)	Chef de Projet	21/01/2025	21/01/2025																											
Définir les indicateurs de performance : mesurer le succès du projet	Chef de Projet	21/01/2025	21/01/2025																											
	Chef de Projet	22/01/2025	22/01/2025																											
Préparer une stratégie de communication (newsletter, réseaux sociaux)	Spécialiste SEO/Marketing digital	22/01/2025	23/01/2025																											
Estimation des coûts	Chef de Projet	22/01/2025	22/01/2025	E																										
Design																														
Intégration de l'histoire et de l'identité de la marque	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	23/01/2025	23/01/2025	A, E																										
Choix des typographies du site	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	23/01/2025	23/01/2025	A																										
Choix des images, icônes, vidéos, GIF...	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	23/01/2025	23/01/2025	A																										
Conception de la charte graphique	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	23/01/2025	23/01/2025	A																										
Création des Wireframes	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	24/01/2025	24/01/2025	M																										
Tests sur des Wireframes existants (Figma)	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	24/01/2025	24/01/2025																											
Maquettes graphiques	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	24/01/2025	24/01/2025																											
Création d'une fiche de style pour assurer la cohérence entre le designer UX/UI et le développeur	UX/UI Designer, Développeur Front	24/01/2025	24/01/2025																											
Conception des pages dédiées aux défilés	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	27/01/2025	27/01/2025																											
Présentation des maquettes au client et récolte des retours	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	27/01/2025	27/01/2025	P																										
Ajustement du design en fonction du feedback client	Directeur Artistique, UX/UI Designer, Rédacteur	27/01/2025	27/01/2025	S																										
Développement																														
Mise en place de la stratégie de communication	Spécialiste SEO/Marketing digital	28/01/2025	06/02/2025																											
Mise en place d'un environnement de développement local	Développeur Back	28/01/2025	29/01/2025																											
Mise en place du serveur	Développeur Back	28/01/2025	29/01/2025																											
Mise en place des bases de données	Développeur Back	28/01/2025	29/01/2025																											
Mise en place du stockage des fichiers	Développeur Back	28/01/2025	29/01/2025																											
Développement de la structure des pages (HTML)	Développeur Front	28/01/2025	29/01/2025	T																										
Utiliser des balises HTML sémantiques	Développeur Front	28/01/2025	29/01/2025	T																										
Mise en place de l'architecture CSS	Développeur Front	28/01/2025	29/01/2025	T																										
Compression des images	Développeur Back	30/01/2025	31/01/2025																											
Gestion des fichiers (téléchargement image, vidéos)	Développeur Back	30/01/2025	31/01/2025																											
Création d'un réseau de liens internes pour améliorer la navigation	Développeur Back	30/01/2025	31/01/2025																											

DreamDesignAgency
Chef de projet : Célia Laut

20/01/2025

1

Semaine du 20/01	Semaine du 27/01	Semaine du 03/02	Semaine du 10/02

[illegible]